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Geachte heer Jetten, 
 
De landelijke en regionale netbeheerders voor elektriciteit en gas hebben op 2 januari 2024 voor de derde 
keer hun ontwerpinvesteringsplannen (hierna: investeringsplannen) ter toetsing aangeboden aan de 
Autoriteit Consument en Markt (hierna: de ACM). De ACM heeft de netbeheerders laten weten dat zij de 
investeringsplannen 2024 mogen vaststellen, ook gegeven het belang van de noodzakelijke voortgang van 
de uitvoering van de plannen. De ACM heeft op basis van haar toets van de investeringsplannen geen 
investeringen geïdentificeerd die niet noodzakelijk zijn. In de bijlage vindt u een samenvatting van de 
bevindingen van de ACM. 
 
Voor Enexis, Liander, Stedin en TenneT kan de ACM de navolgbaarheid van de prioritering ook na 
bedrijfsbezoeken onvoldoende vaststellen. Deze netbeheerders hebben toegezegd om hiervoor een 
verbetertraject te starten.  
 
Belangrijkste bevindingen en vervolg navolgbaarheid 
De ACM heeft bij de toets op de investeringsplannen de nadruk gelegd op transparantie. Zeker gezien de 
huidige congestieproblematiek en de onzekerheid die dat met zich mee brengt voor bedrijven en 
huishoudens, moeten de investeringsplannen inzicht geven in welke investeringen op welk moment worden 
uitgevoerd en waarom. Indien niet alle investeringen tijdig kunnen worden gedaan, verwacht de ACM dat 
netbeheerders een duidelijk prioriteringskader hebben om de volgorde van investeringen te bepalen, dat zij 
inzichtelijk maken hoe dat kader in de praktijk wordt toegepast en welke overige factoren tot een bepaalde 
ingebruiknamedatum leiden. De navolgbaarheid hiervan is belangrijk omdat de ACM hiermee kan toetsen 
hoe de ingebruiknamedatum van een investering volgt uit het prioriteringskader, afnemers begrijpen welke 
factoren en keuzes tot een eventuele vertraging leiden en hiermee duidelijk wordt op welke factoren een 
netbeheerder actief invloed kan uitoefenen. Tot slot is dit inzicht nodig om de relatieve voorrang van 
projecten van het Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie & Klimaat (MIEK) te kunnen beoordelen.  
 
De netbeheerders Enexis, Liander, Stedin en TenneT kunnen niet alle knelpunten tijdig verhelpen, daarom 
is de navolgbaarheid van hun prioritering extra belangrijk.1 Op basis van de toets op de investeringsplannen 
stelt de ACM vast dat deze netbeheerders hierin al stappen hebben gezet, maar dat de ACM de 
navolgbaarheid op dit moment nog onvoldoende kan vaststellen. 

 
1 De netbeheerders Coteq, Rendo en Westland kunnen momenteel (nog) alle knelpunten tijdig verhelpen, evenals GTS. 
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Om beter inzicht te krijgen hoe de prioritering per project plaatsvindt en wat de gevolgen hiervan zijn voor 
de planning en realisatie van investeringen, heeft de ACM bedrijfsbezoeken gebracht aan netbeheerders 
Enexis, Liander, Stedin en TenneT. Uit de bedrijfsbezoeken is gebleken dat de netbeheerders voor 
individuele investeringen kunnen laten zien hoe een bepaalde ingebruiknamedatum tot stand komt, welke 
factoren tot vertraging leiden en wat de invloed van het prioriteringskader is. Het is de ACM óók gebleken 
dat er geen integrale projectadministratie is waarmee op een eenvoudige manier een overzicht te krijgen is 
over het verloop, de keuzes en de afhankelijkheden van alle individuele investeringen. 
 
Het juridische instrument om aanpassingen in investeringsplannen af te dwingen is de bindende 
gedragslijn. Daarmee wordt automatisch de vaststelling van het ontwerpinvesteringsplan geschorst totdat 
aan de gedragslijn is voldaan waardoor de uitvoering van het plan wordt vertraagd. Dit is logisch bij een niet 
noodzakelijke investering, maar past niet bij de huidige noodzaak tot het doen van snelle investeringen om 
de netcongestie te verlichten. Vanwege de complexiteit en de tijd die nodig is voor de gevraagde 
aanpassingen, acht de ACM het opleggen van een bindende gedragslijn voor de navolgbaarheid geen 
geschikt instrument. De ACM heeft daarom met Enexis, Liander, Stedin en TenneT de bestuurlijke afspraak 
gemaakt om een verbetertraject te starten om de navolgbaarheid van investeringen en de totstandkoming 
van ingebruiknamedata inzichtelijk te maken. De ACM heeft met de desbetreffende netbeheerders 
afgesproken dat zij uiterlijk 1 september 2024 een verbeterplan opstellen met concrete mijlpalen. Hierin 
werken zij uit hoe en binnen welke termijn – maar in ieder geval vóór de investeringsplannen 2026 – zij 
komen tot een betere navolgbaarheid van individuele investeringen, zoals bijvoorbeeld door een (meer) 
integrale projectadministratie. De ACM zal op de hoogte worden gehouden door halfjaarlijkse 
voortgangsrapportages en tussentijds kwartaaloverleg op managementniveau. Eens per half jaar zullen de 
ACM en de individuele netbeheerders op bestuursniveau de voortgang bespreken aan de hand van de 
afgesproken mijlpalen. Netbeheer Nederland zal bij het verbetertraject betrokken zijn om zo veel mogelijk 
beleidsmatige uniformiteit te borgen. 
 
Melding van onderinvesteringen 
Naar aanleiding van de toets op de ontwerpinvesteringsplannen concludeert de ACM dat netcongestie bij 
de elektriciteitsnetbeheerders Enexis, Liander, Stedin en TenneT de komende tien jaar zal blijven bestaan 
en zelfs zal toenemen. Bij de andere elektriciteitsnetbeheerders zal netcongestie naar verwachting de 
komende tijd gaan ontstaan.  
 
Naar het oordeel van de ACM blijkt uit de investeringsplannen van TenneT, Liander, Enexis en Stedin dat 
zij in onvoldoende mate kunnen voorzien in de totale huidige en/of toekomstige behoefte aan capaciteit 
voor het transport van elektriciteit over de door hen beheerde netten. Om die reden doet de ACM, in 
overeenstemming met artikel 22, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998, een melding van 
onderinvesteringen.2  
 
Voor een gedetailleerde weergave van de bevindingen per netbeheerder verwijst de ACM u naar de bijlage 
bij deze brief.  
 
Veranderende context investeringsplannen 
De ACM merkt op dat de investeringsplannen oorspronkelijk ingevoerd werden om de noodzakelijkheid van 
investeringen te toetsen gelet op de zorg voor overinvesteringen. Inmiddels is deze zorg drastisch 
veranderd. Bij de elektriciteitsnetbeheerders speelt nu de vraag welke investeringen zij tijdig kunnen 
uitvoeren, hoe zij daarin op een transparante wijze prioriteren en wat zij kunnen doen om het 
maakbaarheidsprobleem te mitigeren. Hierdoor zijn de verwachtingen van stakeholders ook veranderd; zij 
willen duidelijkheid over wanneer de hen betreffende investeringen gereed zullen zijn en wat eventuele 
redenen voor vertraging zijn.  

 
2 Op basis van artikel 22 van de Elektriciteitswet 1998 dient de ACM een melding te doen aan de Minister van Economische 
Zaken en Klimaat als uit het investeringsplan blijkt dat een netbeheerder in onvoldoende mate of op een ondoelmatige wijze kan 
of zal kunnen voorzien in de totale behoefte aan capaciteit voor het transport van elektriciteit over de door hem beheerde 
netten. 
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De ACM laat momenteel een extern onderzoek uitvoeren naar mogelijke verbeteringen in het 
totstandkomingproces en de toets op de investeringsplannen. Uw ministerie is betrokken bij het onderzoek, 
dat zich in de afsluitende fase bevindt. Bij dit onderzoek wordt onder meer gedacht aan een langere 
zichttermijn van de investeringsplannen dan de huidige 10 jaar, aan een toetsing van scenario’s eerder in 
het proces of aan een verruiming van de wettelijke opdracht aan de ACM om ook te kunnen toetsen op 
onderinvesteringen. Daarnaast heeft de ACM in het kader van de investeringsplannen 2024 bestuurlijke 
afspraken met de netbeheerders gemaakt om te komen tot verbeterplannen. Idealiter zou de ACM een 
dergelijk verbeterplan in de toekomst ook juridisch willen kunnen afdwingen. Deze mogelijke 
verbeterwensen vragen wijziging van wet- en regelgeving. 
 
De ACM treedt daarom graag met uw ministerie en met andere betrokken partijen in gesprek over haar 
toekomstige toets van investeringsplannen. 
 
Autoriteit Consument en Markt, 
namens deze: 
 
 
 
 
drs. M.R. Leijten 
bestuurslid 
  



Autoriteit Consument en Markt Openbaar 
Zaaknr. ACM/22/178390 / Documentnr. ACM/UIT/618481 
 

 

4/7 

Bijlage: Rapportage toetsing ACM van de investeringsplannen 
netbeheerders elektriciteit en gas 2024 
 
De ACM heeft de afgelopen twaalf weken de investeringsplannen van alle netbeheerders getoetst. In deze 
bijlage informeert de ACM u over het proces van haar toetsing en vat zij haar bevindingen samen. 

Proces van de toets op de investeringsplannen  
De netbeheerders stellen op grond van artikel 21 van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 7a van de Gaswet 
elke twee jaar een investeringsplan op waarin alle noodzakelijke uitbreidings- en vervangingsinvesteringen 
worden beschreven en onderbouwd. De ACM toetst of de netbeheerder in redelijkheid tot het 
investeringsplan heeft kunnen komen. De ACM heeft op grond van het Besluit investeringsplan en kwaliteit 
elektriciteit en gas twaalf weken om deze toets uit te voeren. De ACM kan door middel van een bindende 
gedragslijn een aanpassing van het investeringsplan afdwingen. Indien de ACM geen bindende gedragslijn 
oplegt, stelt de netbeheerder het investeringsplan vast.  
 
De ACM acht de investeringsplannen een waardevol instrument. Het geeft namelijk inzicht in welke 
capaciteits- en kwaliteitsknelpunten er in de komende 5 tot 10 jaar ontstaan en welke investeringen een 
netbeheerder de komende jaren doet om deze knelpunten te verhelpen. Hierdoor ontstaat inzicht in welke 
knelpunten een netbeheerder wel en welke hij niet tijdig kan oplossen.  
 
Voorafgaand aan het indienen van de ontwerpinvesteringsplannen 2024 hebben de netbeheerders deze 
per 1 november 2023 ter consultatie aan de markt voorgelegd. De ACM heeft hierop een brief met 
bevindingen aan de netbeheerders gestuurd en gevraagd deze te verwerken voorafgaand aan de indiening 
van het ontwerpinvesteringsplan bij de ACM. De netbeheerders hebben vervolgens op 2 januari 2024 hun 
ontwerpinvesteringsplannen bij de ACM ingediend. In de periode januari tot en met maart 2024 heeft de 
ACM haar bevindingen over de ontwerpinvesteringsplannen gedeeld met de netbeheerders. Hierbij zijn de 
netbeheerders in de gelegenheid gesteld om gemaakte keuzes nader toe te lichten en hun 
ontwerpinvesteringsplannen aan te vullen en aan te passen. Daarnaast heeft de ACM in februari en maart 
2024 bedrijfsbezoeken gebracht aan Enexis, Liander, Stedin en TenneT om inzicht te krijgen hoe de 
prioritering per project plaatsvindt en wat de gevolgen hiervan zijn voor de planning en realisatie van 
investeringen.  

Algemene bevindingen  
Een aantal bevindingen geldt voor alle netbeheerders. Deze worden hierna kort benoemd. 
 
Scenario’s  
De netbeheerders hebben gezamenlijk drie scenario’s ontwikkeld en beschreven in de investeringsplannen. 
De scenario’s kunnen voor de investeringsplannen 2026 nog verder worden aangescherpt. De ACM is 
hierover met de netbeheerders in gesprek. De ACM waardeert het dat de netbeheerders dit gesprek tijdig 
zijn aangegaan en verwacht dat netbeheerders de ACM de komende periode blijven betrekken bij het 
ontwikkelen van de scenario’s. 
 
De ACM constateert daarnaast dat uit de investeringsplannen 2024 bij de meeste netbeheerders niet 
duidelijk blijkt hoe de landelijke scenario’s zich vertalen naar de regionale scenario’s. De ACM verwacht dat 
er in de investeringsplannen 2026 dieper wordt ingegaan op i) welke bronnen, aannames en/of 
verdeelsleutels gebruikt zijn bij deze vertaalslag en ii) hoe deze leiden van de landelijke scenario’s tot de 
regionale scenario’s. 
 
Maakbaarheidsproblematiek 
Verschillende netbeheerders geven in hun investeringsplan aan dat zij een maakbaarheid kennen van 75%. 
Hiermee wordt te kennen gegeven dat 25% van de investeringen niet volgens planning gerealiseerd 
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kunnen worden. Een aantal netbeheerders verzuimt hierbij aan te geven welke investeringen onder die 
25% procent vallen. 
 
De ACM begrijpt uit gesprekken met netbeheerders dat dit een bewuste keuze is, omdat het op het moment 
van schrijven van het investeringsplan nog onduidelijk is welke projecten met welke onvoorziene 
omstandigheden te maken krijgen. De ACM heeft hier begrip voor, maar is desondanks van mening dat een 
degelijke planning onderdeel dient uit te maken van het investeringsplan. Afwijkingen in die planning 
kunnen in het navolgende investeringsplan verantwoord worden. 
 
De ACM verwacht daarom dat de netbeheerders in het investeringsplan duidelijk opnemen welke 
investeringen binnen en welke investeringen buiten de voorziene maakbaarheid vallen. 
 
Laagspanningsnetten 
De ACM vraagt voor de investeringsplannen 2026 meer aandacht voor de oorzaken en gevolgen van de 
spanningsproblemen op de laagspanningsnetten en de mitigerende maatregelen die netbeheerders in dit 
verband nemen. Over de wijze waarop dit zal gebeuren zal de ACM de komende periode in overleg treden 
met de netbeheerders. 
 
Kwaliteitsborgingssystemen  
De ACM wijst er verder op dat zij recent een onderzoek heeft afgerond naar de kwaliteitsborgingssystemen 
van elektriciteitsnetbeheerders.3 De ACM stelt dat zij op basis van dit onderzoek niet kan vaststellen hoe 
netbeheerders omgaan met de kwaliteitsaspecten veiligheid, spanningskwaliteit en kwaliteit van 
dienstverlening en hoe de sturing van de directie hierop is. Dat wil niet zeggen dat die sturing er niet is, 
maar het is voor de ACM onvoldoende navolgbaar. Dit betekent echter óók dat de onderbouwing van 
kwaliteitsinvesteringen in de investeringsplannen onvoldoende navolgbaar is aangezien die mede 
gebaseerd zijn op de risico’s en knelpunten die volgen uit het kwaliteitsborgingssysteem. De netbeheerders 
hebben aangegeven graag bereid en in staat te zijn om op korte termijn de benodigde verbeteringen in hun 
kwaliteitsborgingssysteem door te voeren en zijn hier al mee aan de slag. De ACM merkt op dat de 
totstandkoming van een kwaliteitsplan zoals voorgesteld in het Energiebesluit genoemde navolgbaarheid 
kan verbeteren. De ACM is dan ook verheugd dat over de invulling hiervan op korte termijn gesprekken 
gevoerd zullen worden met de netbeheerders en uw ministerie. 

Bevindingen per netbeheerder  
Coteq  
Coteq heeft een investeringsplan aangeleverd zonder grote tekortkomingen. Coteq geeft in haar 
ontwerpinvesteringsplan aan dat zij nog geen problemen heeft ondervonden met de maakbaarheid als 
gevolg van de grote investeringsambitie en het tekort aan middelen. Eventuele problemen op de korte 
termijn kan Coteq ondervangen door proactief te plannen en haar lokale netwerk in te zetten. 
 
Tegelijkertijd is maakbaarheid in de toekomst waarschijnlijk wel een uitdaging. Coteq heeft op dit moment 
nog niet uitgewerkt hoe ze daar in de toekomst mee omgaat en transparant zal zijn over de navolgbaarheid 
van prioritering. Dat is een verbeterpunt dat in aanloop naar het volgende investeringsplan opgepakt dient 
te worden. Hierbij kunnen de uitkomsten van het verbetertraject van de andere netbeheerders om de 
navolgbaarheid van de investeringen inzichtelijk te maken tot voorbeeld dienen. 
 
Enexis  
Het investeringsplan van Enexis bevatte in eerste instantie enkele tekortkomingen. Enexis heeft deze 
punten voldoende verwerkt in een volgende versie. Enexis omschrijft duidelijk dat zij een groot 
maakbaarheidsprobleem heeft en is transparant over wat zij wel, en juist ook niet kan doen om uitvoer te 
geven aan haar wettelijke taken. De ACM is bezorgd over het grote aantal investeringen dat niet tijdig 
gerealiseerd kan worden om aan de verwachte vraag naar transportcapaciteit van elektriciteit te kunnen 

 
3 Brief van 28 maart 2024, met kenmerk ACM/UIT/607002. 
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voldoen. De ACM vindt het belangrijk dat (toekomstige) aangeslotenen weten waar ze aan toe zijn. De 
ACM ziet kansen de transparantie te verbeteren. Uit de gesprekken met Enexis blijkt dat zij intern duidelijke 
en objectieve beoordelingscriteria hanteert voor het plannen en prioriteren van investeringen. Dit komt 
echter niet altijd naar voren in het investeringsplan waardoor dit onduidelijk kan blijven voor aangeslotenen. 
De ACM zou deze helder geformuleerde en overzichtelijke uitleg graag meer terugzien in de tekst van het 
investeringsplan. De door Enexis in de bijlage opgenomen uitleg van de gehanteerde 
prioriteringssystematiek is volgens de ACM een grote verbetering op dit punt. Vooralsnog stelt Enexis dat 
de prioritering als gevolg van schaarste geen nadelige gevolgen zal hebben voor de kwaliteitsnormen die 
Enexis nastreeft.  
 
GTS 
GTS heeft een investeringsplan ingediend dat voldoet aan de eisen die de ACM aan een investeringsplan 
stelt. GTS heeft een aantal majeure investeringen opgenomen, waaronder een verzamelleiding om de 
toename van groen gasinvoeding te faciliteren en vervanging van verouderde gaschromatografen. Ook zal 
GTS aansluitingen realiseren voor invoeding van LNG, mits er voldoende zekerheid bestaat over de 
realisatie van deze LNG-projecten. GTS heeft een aantal studies naar mogelijke majeure investeringen 
opgenomen. Indien deze investeringen binnen de zichtperiode van dit investeringsplan gedaan moeten 
worden, zal GTS hiervoor een addendum indienen, zoals zij in het verleden al een aantal keer gedaan 
heeft.  
 
Liander 
Het investeringsplan van Liander was in eerste instantie niet geheel duidelijk en volledig. Met de verwerking 
van de bevindingen van de ACM is een duidelijke verbetering aangebracht. Liander schrijft in haar 
investeringsplan dat zij voor een zeer uitdagende situatie staat, omdat het tempo van de energietransitie de 
snelheid waarmee Liander de capaciteit van het elektriciteitsnet kan uitbreiden overstijgt. Dit betekent dat 
Liander tot 2033, ondanks een forse stijging van het investeringsniveau, niet alle benodigde investeringen 
kan doen om de (huidige en toekomstige) knelpunten op het net tijdig weg te nemen. Het tekort aan 
mensen en middelen heeft tot gevolg dat Liander een flink maakbaarheidsgat voorziet: tot en met 2033 kan 
25% van de vereiste investeringen (in euro’s) niet worden uitgevoerd. In de samenstelling van het 
werkpakket moet Liander dus keuzes maken, die onvermijdelijk tot ongemak zullen leiden bij de klanten.  
 
In het investeringsplan zet Liander op hoofdlijnen uiteen wat de oorzaken van het maakbaarheidsgat zijn en 
welke inspanningen zij doet om het maakbaarheidsgat te verkleinen. Liander maakt echter niet inzichtelijk 
wat per majeure investering of per reguliere investeringscategorie de belangrijkste belemmeringen zijn, ook 
niet als er sprake is geweest van tegenvallende realisaties. Hierdoor wordt niet duidelijk wat de 
consequenties voor individuele klanten zijn en hoe zij eventueel een bijdrage kunnen leveren aan het 
vergroten van de maakbaarheid in de eigen regio.  
 
Liander Randmeren 
Het investeringsplan Liander Randmeren wordt feitelijk door TenneT opgesteld. Daarom geldt hier een 
vergelijkbare constatering als hieronder is opgenomen voor het investeringsplan van TenneT, namelijk dat 
Liander Randmeren uitvoeriger in kan gaan op de afwijkingen van het huidige investeringsplan ten opzichte 
van het voorgaande investeringsplan. 
 
RENDO 
RENDO heeft een inzichtelijk, informatief investeringsplan opgeleverd dat aan vrijwel alle eisen voldoet die 
de ACM aan een investeringsplan stelt. Het investeringsplan van RENDO geeft een goed beeld van de 
regio-specifieke ontwikkelingen en uitdagingen van het verzorgingsgebied van RENDO.  
 
De ACM constateert dat de regionalisatie vanuit de landelijke scenario’s niet altijd goed aansluit bij de 
ontwikkelingen die RENDO voorziet voor haar eigen verzorgingsgebied. Dit geldt met name voor de 
ontwikkeling van groen gas dat in 2024 reeds buiten de bandbreedte van de opgestelde scenario’s valt. De 
ACM verwacht dat RENDO ervoor zorg draagt dat de regionalisatie bij het investeringsplan 2026 beter 
aansluit bij de praktijk.  
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De ACM verwacht bovendien dat het prioriteringskader van RENDO in het volgende investeringsplan 
gebruiksklaar is. Op dit moment kan RENDO alle benodigde investeringen treffen om capaciteitsknelpunten 
tijdig te verhelpen. Hierdoor is de mate waarin RENDO op dit moment moet prioriteren beperkt. 
Kwaliteitsknelpunten doen zich op dit moment wel voor in de vorm van spanningsklachten. Het is daarnaast 
waarschijnlijk dat niet alle capaciteitsknelpunten op tijd verholpen kunnen worden. Wanneer dit het geval is, 
is het noodzakelijk dat RENDO een helder en objectief prioriteringskader en proces heeft, dat in het 
investeringsplan toegelicht wordt. De ACM spoort RENDO aan hiermee aan de slag te gaan, voordat de 
problemen zich daadwerkelijk voordoen. Vooralsnog stelt RENDO dat de prioritering als gevolg van 
schaarste geen nadelige gevolgen zal hebben voor de kwaliteitsnormen die RENDO nastreeft.  
 
Stedin  
Het investeringsplan van Stedin bevatte in eerste instantie diverse onduidelijkheden en onvolkomenheden. 
De ACM heeft deze aan Stedin voorgelegd, waarop Stedin het plan heeft verbeterd. Verder is het opvallend 
dat Stedin in haar investeringsplan meerdere malen aangeeft dat de maakbaarheid 75% bedraagt van de 
benodigde investeringen, maar verzuimt aan te geven welke 25% van de voor de jaren 2024 t/m 2026 
voorgenomen investeringen niet kunnen worden uitgevoerd.  
 
Met de uitbreidingsinvesteringen in het investeringsplan worden niet alle capaciteitsknelpunten tijdig 
verholpen. Stedin geeft aan dat zij op termijn alle reguliere en majeure uitbreidingsinvesteringen uit zal 
voeren, maar dat zij door een tekort aan uitvoeringscapaciteit moet prioriteren. Stedin heeft deze prioritering 
gemaakt op basis van de kans dat het capaciteitsknelpunt zal optreden en de impact hiervan op de 
aangeslotenen. 
 
Het tekort aan uitvoeringscapaciteit heeft er ook toe geleid dat Stedin zich focust op de 
uitbreidingsinvesteringen en dat het uitvoeren van vervangingsinvesteringen naar beneden is bijgesteld. Als 
gevolg hiervan kunnen de kwaliteitsrisico’s voor laagspanning de komende tien jaar toenemen. Dit kan 
leiden tot een toename van het aantal storingen. 
 
Westland 
Westland heeft een volledig en inzichtelijk investeringsplan opgeleverd. De ACM heeft op basis van het 
ontwerpinvesteringsplan een aantal punten ter verbetering aan Westland aangegeven. Westland heeft deze 
verbeterpunten in haar investeringsplan doorgevoerd. 
 
TenneT  
Investeringsplan net op land 
Het investeringsplan van TenneT kende in eerste instantie enkele tekortkomingen. Met de verwerking van 
de bevindingen van de ACM is een duidelijke verbetering aangebracht. Het investeringsplan van TenneT 
net op land kent wel nog een te summiere terugblik op de resultaten van het investeringsplan 2022. Zo is 
het investeringsvolume ten opzichte van het vorige investeringsplan verdubbeld. In de inleiding beschrijft 
TenneT in enkele zinnen wat de oorzaken hiervoor zijn, zoals de gestegen kosten voor materialen. TenneT 
dient in haar hoofdstuk “Terugblik” uitvoeriger in te gaan op de afwijkingen van het huidige investeringsplan 
ten opzichte van het voorgaande investeringsplan. Nu is TenneT enkel en alleen ingegaan op de afgeronde 
en vertraagde projecten, maar niet op de toename van het aantal klantaansluitingen en de mogelijke 
gevolgen op termijn voor uitbreidingsinvesteringen en daarmee het investeringsportfolio.  
 
Investeringsplan net op zee 
Bij het investeringsplan net op zee is de toets van de ACM beperkt tot de vraag of het investeringsplan in 
lijn is met het ontwikkelkader zoals bedoeld in artikel 16e, eerste lid, van de Elektriciteitswet. Dat is het 
geval. 
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